

RRM.0003.193.2022

Pani

Sabina Brambor
Radna Rady Miejskiej
we Wschowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zaawansowania prac związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Lgiń od nr 45 w kierunku Wzgórz Lgińskich, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje:

1. Kwestia związana z remontem bądź przebudową w/w drogi jest podnoszona przez mieszkańców od kilku lat. Z uwagi na koszty związane z realizacją robót oceniane na 150-200 tys. zł, Gmina nie realizowała przebudowy w/w drogi, natomiast utrzymywała jej przejezdność w ramach bieżącego utrzymania dróg tj. wykonywała wyłącznie remonty cząstkowe
2. W styczniu 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ogłosił nabór wniosków na dotację ze środków województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
3. 28 lutego 2022 r., Gmina złożyła wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego na modernizację przedmiotowej drogi. We wniosku wskazano, że modernizacja obejmie wykonanie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 316 m, tj. od drogi powiatowej nr 1013F w kierunku Wzgórz Lińskich. Wartość kosztorysową zadania określono na kwotę 143.930,38 PLN, a wnioskowana kwota dotacji wynosiła 50% tej kwoty tj. 71.965,19 i była maksymalną o jaką można było wnioskować.
4. 19 kwietnia 2022 r., Gmina otrzymała informację, że Uchwałą nr 258/3480/22, Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał Gminie Wschowa dotację na wykonanie modernizacji przedmiotowego odcinka drogi w wysokości 47.400,00 PLN tj. 65% kwoty wnioskowanej i 33% wartości kosztorysowej zadania.
5. Pomimo niższej niż oczekiwano kwoty dofinansowania Burmistrz Miasta i Gminy podjął decyzję, o realizacji przedmiotowej inwestycji
6. 27 maja 2022 r. Gmina dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy w/w drogi, w przedmiotowym zakresie w Starostwie Powiatowym we Wschowie.
7. W celu skrócenia wymaganego zgłoszeniem 21 dniowego terminu rozpoczęcia robót, w dniu 30 maja br. zwrócono się do Starosty Wschowskiego o wydanie poświadczenia, że nie będzie wnosił sprzeciwu do w/w zgłoszenia.
8. 6 czerwca 2022 r. Starosta Wschowski wydał Decyzję, wyrażającą sprzeciw do dokonanego przez Gminę zgłoszenia, uznając, że w przedmiotowej sprawie Gmina powinna uzyskać pozwolenie na budowę. Starosta uznał, że zgłoszenie jakiego dokonała gmina nie dotyczy drogi lecz działki gruntu która nie jest drogą.
9. 22 czerwca 2022 r. Gmina Wschowa złożyła do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Starosty Wschowskiego odwołanie od decyzji Starosty o której mowa wyżej. W ocenie Gminy argumentacja Starosty zawarta w jego sprzeciwie do zgłoszenia jest niezgodna ze stanem faktycznym. Przedmiotowa działka bowiem jest drogą, co potwierdzają zarówno zapisy zawarte w ewidencji gruntów jak i stan faktyczny. Żądanie przez Starostę konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie tylko wydłuża czas rozpoczęcia inwestycji, ale również podnosi jej koszty z uwagi na konieczność wykonania projektu budowlanego.
10. 29 czerwca 2022 r., Starosta Wschowski uznał, że nie zmieni swojej decyzji i przekazał odwołanie Gminy, Wojewodzie Lubuskiemu. W związku z tym realizacja inwestycji jest zwieszona do czasu rozpatrzenia odwołania przez Wojewodę.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że przebudowa w/w drogi w zakresie na jaki Gmina otrzymała dofinansowanie będzie zrealizowana w 2022 r., bez względu na to jakie rozstrzygnięcie podejmie Wojewoda. Decyzja Wojewody w powyższej sprawie będzie jednak miała wpływ na termin rozpoczęcia robót oraz koszty realizacji zadania.

Z up. BURMISTRZA
Marek Kraśny
ZASTĘPCA BURMISTRZA